

Programi për Zhvillim Rajonal/Investimet Kapitale 2025

Orari indikativ

AFATET Dita dhe muaji	AKTIVITETI
27 Mars 2025	Lansimi i Thirrjes së MZHR-së për Masën 1: Mbështetje financiare për komunat në investime kapitale
03 Prill 2025	Sesionet Informuese në të gjitha Rajonet Zhvillimore
18 Prill 2025	Afati i fundit për dorëzimin e Aplikacioneve me projekte nga Komunat në MZHR (<i>Përgjashtimisht kërkesave nga kategoria që pranohen vazhdimisht gjatë vitit 2025</i>).
30 Prill 2025	MZHR kryen vlerësimin e projekteve ideore (faza e I-rë).
02 – 09 Maj 2025	MZHR realizon vizita në teren për projektet e para kualifikuara
13 – 30 Maj 2025	MZHR-ja për aplikacionet e suksesshme iu jep afat Komunave të para kualifikuara për dorëzimin e projekteve të detajuara zbatuese.
02 – 06 Qershor 2025	MZHR përgatit Marrëveshjet e Mirëkuptimit dhe Komunave përmes postës elektronike ju dërgohet drafti final i MM
09 – 13 Qershor 2025	Marrëveshjet e Mirëkuptimit nënshkruhen nga palët e përcaktuara në MM.
16 – 30 Qershor 2025	Përgatitja e PIP-ve dhe miratimi i projekteve në Qeveri (zotimi i mjeteve financiare sipas projekteve).
Korrik 2025	Përgatitja e dokumentacionit dhe shpallja e tenderit (fillimi i procedurave të prokurimit sipas MM).
01 - 15 Gusht 2025	Vlerësimi i tenderëve dhe përgatitja e kontratave (fillimi i punimeve).
15 Gusht – 19 Dhjetor 2025	MZHR-ja monitoron dhe kontrollon implementimin e projektit. Raportet e progresit nga komunat ose MZHR përcaktohen me MM. MZHR dhe komunat në mënyrë sistematike prezantojnë në platformat sociale (Facebook, Instagram, Twitter, etj.) progresin gjatë zbatimit të projekteve. Postimet (tekst i shkurtër dhe disa foto) duhet të përmbajnë logon e MZHR-së dhe të komunës përkatëse.
01 – 19 Dhjetor 2025	Pranimi i dosjeve për pagesë nga komunat. (Afati i fundit për pranimin e dosjeve për pagesë nga komunat 19.12.2025).
Janar 2026	Raporti final