



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministarstvo za Regionalni Razvoj
Ministry of Regional Development

REFERENCË:			
PËR/ZA/TO:	Besim Kamberaj, Zv. Sekretar i Përgjithshëm i MZHR		
CC:			
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Ylber Çitaku zv.Drejtor i Departamentit për Zhvillim Rajonal		
NGA/OD/FROM:	Jeta Nushi – Sheremeti, Udhëheqëse e Divizionit për Zhvillim dhe Menaxhim të Projekteve		
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kërkesë për Shtyrje të afatit për: Orarin Indikativ të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022/2023		
Nr. i zyrës:	Lokacioni:	Data:	30.09.2022
Br. kancelarije:	Kucni:	Datum:	
RoomNo.:	Extension:	Date:	
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION			<input type="checkbox"/>
PËR MIRATIM/ZA USVAJANJE/FOR APPROVAL			<input checked="" type="checkbox"/>
PËR NËNSHKRIM/ZA POTPIS/FOR SIGNATURE			<input checked="" type="checkbox"/>

I nderuari zv.Sekretar i Përgjithshëm,

Për shkak që jemi me vonesë për arsye të ditura të datave dhe afateve të aktiviteteve të Programit për Zhvillim Rajonal 2022/2023, andaj përmes kësaj shkrese ju drejtohem me kërkesë për shtyrje të afatit për Orarin Indikativ të Programit për Zhvillim Rajonal PZHR 2022/2023.

Mbetemi me shpresë se kërkesa do të hasë në mirëkuptimin tuaj.

Jemi në dispozicionin tuaj për ofrimin e sqarimeve eventuale shtesë!

Me respekt.

Programi për Zhvillim Rajonal 2022/2023

Orari inidkativ i Rishikuar

DATA/AFATI DHE MUAJI	AKTIVITETI
15 Gusht 2022	Lansimi i Thirrjes së MZHR-së për Zhvillim Ekonomik Rajonal
17 - 23 Gusht 2022	Sesionet Informuese për të gjitha Rajoinet Zhvillimore
02 Shtator 2022	Afati i fundit për dorëzimin e Projekteve nga Komunitat në MZHR (Përjashtimisht kërkesave nga kategoritë dy dhe tre që pranohen vazhdimisht gjatë vitit 2023)
Tetor 2022	MZHR-ja kryen vlerësimin e projekteve.
Tetor - Nëntor 2022	MZHR-ja merr vendim për aplikacionet e suksesshme dhe fillon me përgatitjen e Marrëveshjet të Mirëkuptimit
Nëntor 2022	Komunitave përmes postës elektronike ju dërgohet drafti final i MM
Tetor - Nëntor 2022	Marrëveshjet e Mirëkuptimit nënshkruhen nga palët e përcaktuara në MM
Janar/Shkurt 2023	Përgatitja e PIP dhe Miratimi i projekteve në Qeveri Zotimi i fondeve sipas projekteve
Shkurt/Mars 2023	Përgatitja e dokumentacionit dhe shpallja e tenderit Fillojnë procedurat e prokurimit sipas MM
Mars/Prill/Maj 2023	Vlerësimi i tenderëve dhe përgatitja e kontratave, Fillimi i punimeve,
Maj/Dhjetor 2023	MZHR-ja monitoron dhe kontrollon implementimin e projektit. Raportet e progresit nga komunitat ose MZHR përcaktohen me MiM
Qershor/Dhjetor 2023	Pranimi i lendeve për pagesë nga komunitat, Afati i fundit pranimit të lëndëve për pagesë nga komunitat 16.12.2023
Janar 2024	Raporti final