

Program za Regionalni razvoj/Kapitalne investicije 2025

Indikativni raspored

DATUM/VREME I MESECI	AKTIVNOSTI
27 Mart 2025	Pokretanje MRR poziva za regionalni ekonomski razvoj
03 April 2025	Informativne sesije za sve razvojne regione
18 April 2025	Rok za dostavljanje projekata opština u MRR (osim zahteva iz kategorije koji se kontinuirano prihvataju tokom 2025 godine)
30 April 2025	MRR vrši evaluaciju projekta (I faza)
02 – 09 Maj 2025	MRD, sprovodi terenske posete za prethodno kvalifikovane projekte
13 – 30 Maj 2025	MDR za uspešne prijave daje rok unapred kvalifikovanim opštinama za podnošenje detaljnih/projekata implementacije.
02 – 06 Jun 2025	MDR priprema memorandum o razumevanju i opštinama putem e-pošte pošaljemo konačan nacrt.
09 – 13 Jun 2025	Memorandumi o razumevanju potpisuju strane navedene u MoR
16 – 30 Jun 2025	Priprema PJI i odobravanje projekata u Vladi Opredjeljenje sredstava po projektima
Jul 2025	Priprema dokumentacije i raspisivanje tendera Počinju procedure nabavke prema MoR
01 - 15 August 2025	Procena tendera i priprema ugovora (Početak radova).
15 August – 19 Decembar 2025	MRR prati i kontroliše realizaciju projekta. Izveštaje o napretku opština ili MRR utvrđuje MO. MRR i opštine sistematski predstavljaju na društvenim platformama (Facebook, Instagram, Twitter, itd.) napredak tokom realizacije projekata. Objave (kratak tekst i neke fotografije) moraju da sadrže logo MRR-a i odgovarajućih opština.
01 – 19 Decembar 2025	Prijem artikala na plaćanje od opština. Rok za prijem predmeta na plaćanje po opštinama 19.12.2025
Januar 2026	Konačni izveštaj