



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministarstvo za Regionalni Razvoj
Ministry of Regional Development

Departamenti i Zhvillimit Rajonal

**Raport përmbledhës i projekteve të realizuara nga MZHR në
bashkëpunim me komuna gjatë vitit 2020**

Shkurt, 2021

Përmbajtja

Hyrje	4
Përmbledhja ekzekutive.....	5
Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve	5
MITROVICË E JUGUT	6
"Rregullimi i terreneve Sportive dhe Nyjave Sanitare në SHFMU Eqrem Qabei"	6
RAHOVEC.....	7
" Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqisht"	7
MAMUSHË	8
"Ndërtimi i rrugëve fushore, bujqësore në komunën e Mamushës"	8
MAMUSHË	9
"Kubëzimi dhe rregullimi i rrugëve lokale në Mamushë"	9
SUHAREKË	10
" Ndërtimi i rrugëve lokale me karakter regional "	10
DRAGASH.....	11
"Ndërtimi i pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së Dragashit"	11
PEJË	12
"Ndërtimi i pendës në fshatin Ruhot dhe kanalit të ujitjes në fshatrat Ruhot dhe Trubohoc" .	12
MITROVICË E JUGUT	13
" Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Bajgorë, Mitrovicë"	13
LEPOSAVIQ	14
"Rikonstruimi i rrugëcave dhe rrugëve në Komunën e Leposaviqit"	14
PARTESH.....	15
"Rikonstruimi dhe asfaltimi i terreneve dhe fushave sportive në oborrin e shtëpisë së kulturës Partesh"	15
RANILLUG.....	16
" Ndërtimi i rrugës Rajanovce-Bozevce"	16
HANI I ELEZIT	17
"Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Gorance"	17
ZVEÇAN.....	18
"Ndërtimi i rrugëve të kalueshme për rrugën Srbovac - Valaq"	18
ZUBIN POTOK	19
"Rikonstruimi i rrugës në drejtim Devinje Kozarevo"	19
ZUBIN POTOK	20
"Ndërtimi i rrugës M22 Kopilovica"	20
SHTIME.....	21
"Rregullimi i parkut atraktiv dhe sportiv te Pishat "	21
GRAÇANICA.....	22
"Rregullimi i shtratit të lumit Graçanka"	22

ZVEÇAN	23
"Rikonstruimi i rrugëve në zonen qendër Zveçan"	23
ISTOG	24
"Ndërtimi I infrastrukturës në zonën industriale të komunës së Istogut"	24
NOVOBËRDË.....	25
"Asfaltimi i rrugës Stanishor - Strazhe"	25
NOVOBËRDË.....	26
"Ndërtimi i rrugës Lam - Kllokoq"	26
KLLOKOT.....	27
" Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Kllokotit"	27
PODUJEVË	28
"Ndërtimi i urës në Lupç i Poshtëm (lagjja Pireva)"	28
JUNIK	29
" Finalizimi i shtëpisë bjeshkatore - Alpine në Junik"	29
SKENDERAJ.....	30
"Ndërtimi i qerdhes për fëmi"	30
VITI.....	31
"Përmirësimi i infrastrukturës ekonomike përmes asfaltimit të rrugës Viti-Sllatinë e ulët"	31
PEJË	32
"Ndërtimi i rrugës në fshatin Zllapek"	32
GJILAN	33
"Ndërtimi i tregut dhe parkut në Zhegër"	33
KAMENICË	34
"Zhvillimi socio ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të kolektorit të ujërave të zeza në fshatin Koretin"	34
RAHOVEC.....	35
"Renovimi I Stacionit të autobusëve dhe vendosja e kabinave inovative"	35
DEÇAN	36
"Zhvillimi i Turizmit në bjeshkët e Deçanit"	36

Hyrje

Ministria e Zhvillimit Rajonal bazuar në mandatin e saj ka për qëllim që të zhvillon dhe menaxhon projekte për të ofruar zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Programi për Zhvillimi Rajonal ka për qëllim të kontribuojë në krijimin e kushteve për zhvillimin ekonomik rajonal të qëndrueshëm në të gjitha rajonet ekonomike të Kosovës dhe për të promovuar zhvillimin socio-ekonomik, mjedisor dhe kulturor të balancuar.

Raporti i përgatitur, paraqet investimet publike që ka bërë Ministria e Zhvillimit Rajonal gjatë vitit 2020 për komuna, ku përmes këtij Programi ju është mundësuar komunave për të zhvilluar më tej rolin e tyre udhëheqës në përmirësimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal përmes një projekti që kontribuon në një apo më shumë prioritetet të listuara në Strategjitë e tyre për Zhvillimit lokal/Rajonal.

Këto investime kanë përfshirë të gjithë sektorët si: rrugë, ujësjellës, kanalizime, kulturë rini dhe sport, rregullim të lumenjve, shërbime publike si dhe rigjenerimin ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e burimeve njerëzore .

Ministria e Zhvillimit Rajonal do të vazhdoj edhe në të ardhmen që të përkrah zhvillimin rajonal të balancuar në tërë Republikën e Kosovës.

Përmbledhja ekzekutive

Ministria e Zhvillimit Rajonal (MZHR) në misionin e saj në raport me komunat ka për qëllim zhvillim socio-ekonomik rajonal të balancuar në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivel komunal dhe sa më afër qytetarëve.

Ky raport është i detajuar dhe paraqet bashkëfinancimin e MZHR-së në shumë projekte. MZHR në vitin 2020 gjithsej ka realizuar 31 projekte në 24 komuna të Republikës së Kosovës.

Koordinimi dhe Monitorimi i Projekteve

Ministria e Zhvillimit Rajonal koordinimin, monitorimin dhe ecurinë e projekteve e ka implementuar nga Divizioni për Menaxhim dhe Zhvillim të Projekteve si dhe nga shërbimet e kontraktuara të mbikëqyrjes.

Komuna	MITROVICË E JUGUT	
Titulli i projektit	"Rregullimi i terreneve Sportive dhe Nyjave Sanitare në SHFMU Eqrem Qabei“	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi i kabëzave, ngjyrosja e vijave të terreneve sportive, punimi i ulëseve nga betoni, montimi i ulëseve nga druri, furnizimi dhe montimi i dyerve.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Mitrovicës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	16.04.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	04.05.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	52,186.60 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	9,648.3 € viti 2020	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	15.10.2019 – 128,998.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Loshi Company" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	52,186.60 €	
		

Komuna	RAHOVEC	
Titulli i projektit	" Ndërtimi i rrugës në fshatin Zoqisht“	
Përshkrimi projektit	Gërmimi i gjer i dheut, punimi i rigollave nga betoni si dhe curve skijor, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit dhe bitozhavorit.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Rahovecit.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	43,777.20 € viti 2020	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30.07.2020 – 47,813.17 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Sinani Bajraktari" B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	30,000.00 €	
		

Komuna	MAMUSHË	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i rrugëve fushore, bujqësore në komunën e Mamushës"	
Përshkrimi projektit	Identifikimi i instalimeve nëntokësore, pastrimi i terenit, gjurmimi, furnizimi shtrirja dhe punimi i shtresave nga guri natyral dhe punim i zhavorrit.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Mamushës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	65,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	44,517.00 viti 2020	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	20.08.2020 – 54,784.60 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Flor" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	53,544.50 €	
		

Komuna	MAMUSHË	
Titulli i projektit	"Kubëzimi dhe rregullimi i rrugëve lokale në Mamushë"	
Përshkrimi projektit	Gërmimi i dheut, furnizimi dhe punimi i shtresave të zhavorit, montimi i gurëve skajor, montimi i kubëzave, ngritja dhe nivelizimi i pusetave.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Mamushës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	15.10.2018	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	10,000.00 € viti 2020	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	19.11.2020 – 124,449.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Aab Construction Shpk"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	50,000.00 €	
		

Komuna	SUHAREKË	
Titulli i projektit	" Ndërtimi i rrugëve lokale me karakter regjional “	
Përshkrimi projektit	Gërmimi, vendosja në vepër e gurëve skajor, furnizimi dhe vendosja e asfaltit.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Suharekës.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	115,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	76,700.00 € viti 2020	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30.09.2020 – 156,254.2 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Seferi Co" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	39,329.20 €	



Komuna	DRAGASH	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i pushimoreve në të gjitha fshatrat e Komunës së Dragashit”	
Përshkrimi projektit	Gërmimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit, vendosja e kubëzave dhe anësoreve, punimi i gypit të drenazhës montimi i ulëseve dhe shportave, ndërtimi i kënd pushimeve nga konstruksioni i drurit.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Dragashit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	20,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	24.07.2020 – 62,945.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Shkelzim Hoxha" B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	49,008.50 €	
		

Komuna	PEJË	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i pendës në fshatin Ruhot dhe kanalit të ujitjes në fshatrat Ruhot dhe Trubohoc“	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi i pendës dhe kanalit të ujitjes	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Pejës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	135,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	154,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.08.2020 – 166,455.25 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Engineering Group” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	135,000.00 €	
		

Komuna	MITROVICË E JUGUT	
Titulli i projektit	" Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve në Bajgorë, Mitrovicë“	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut dhe furnizimi shtrirja e asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Mitrovicës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	80,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	50,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	12.08.2020 – 170,740.53 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Haxhi Zenullahi" B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	80,000.00 €	
		

Komuna	LEPOSAVIQ	
Titulli i projektit	"Rikonstruimi i rrugëcave dhe rrugëve në Komunën e Leposaviqit"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi, shtrirja e zhavorit dhe furnizimi i asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Leposaviqit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	134,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	15,450.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	25.08.2020 – 149,312.80 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Radule Stevic" B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	133,999.87 €	
		

Komuna	PARTESH	
Titulli i projektit	"Rikonstruimi dhe asfaltimi i tereneve dhe fushave sportive në oborrin e shtëpisë së kulturës Partesh"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Rikonstruimi dhe asfaltimi i tereneve dhe fushave sportive	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Parteshit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	34,372.36€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	27.07.2020 – 78,587.50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Dua Arch" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	49,999.00 €	
		

Komuna	RANILLUG	
Titulli i projektit	" Ndërtimi i rrugës Rajanovce-Bozevce“	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi dhe furnizimi shtrirja dhe punimi i shtresave nga guri	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e Komunës së Ranillugut.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	31,600.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30.07.2020 – 47,733.24 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Dua Arch“ Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	47,733.24 €	
		

Komuna	HANI I ELEZIT	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Gorance”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Ndërtimi i sallës së sporteve në SHFMU “Vell Ballazhi” në Gorance	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Hani i Elezit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	50,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	100,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.08.2020 – 316,346.72 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Atc Com" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	50,000.00 €	
		

Komuna	ZVEÇAN	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i rrugëve të kalueshme për rrugën Srbovac - Valaq"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, gjurmimi, furnizimi dhe shtrirja e zhavorit, punimi i murit mbrojtës me beton, prerja lakimi dhe vurma në vepër e armaturës	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zveçanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	45,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	5,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	20.07.2020 – 79,526.36 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Rad Doo"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	24,476.20 €	
 		

Komuna	ZUBIN POTOK	
Titulli i projektit	"Rikonstruimi i rrugës në drejtim Devinje Kozarevo"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, gjurmimi i dheut, hapja e kanalit anësor, furnizimi mbushja me zhavor	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zubin Potokut	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	125,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	10,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	15.07.2020 – 134,958.26 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Rado Doo"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	124,999.92 €	
		

Komuna	ZUBIN POTOK	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i rrugës M22 Kopilovica"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Vendosja e zhavorit dhe ngjeshja, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Zubin Potokut	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	125,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	10,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	15.07.2020 – 134,834.06 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Rado Doo"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	124,998.00 €	
		

Komuna	SHTIME	
Titulli i projektit	"Rregullimi i parkut atraktiv dhe sportiv te Pishat “	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Punimi i bankinave pas trotuarit, furnizimi dhe montimi i kubzave, punimi i leshesës gypore, montimi i ulëseve dhe shportave, montimi i shtyllave si dhe llampa.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Shtimes.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	60,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	29,997.98 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	03.08.2020 – 68,997.84 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Afrim M Salihi” B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	59,919.86 €	
		

Komuna	GRAÇANICA	
Titulli i projektit	“Rregullimi i shtratit të lumit Graçanka”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi vendosja e gurëve të thyer, furnizimi dhe vendosja e tamponit, betonimi i shtratit të lumit dhe mureve anësore me beton, prerja lakimi dhe montimi i armaturës.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e komunës së Graçanicës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	90,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	15,00.00€	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	07.08.2020 – 74,370.50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Arben Jetullahu" B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	74,370.50 €	
		

Komuna	ZVEÇAN	
Titulli i projektit	"Rikonstruimi i rrugëve në zonen qendër Zveçan"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Heqja e asfaltit dhe kabëzave të dëmtuar, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e zhavorit, shtrirja e zhavorit në pjesën e trotuarit, furnizimi dhe shtrirja mekanike e asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Zveçanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	79,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	828.84 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	22.07.2019 – 79,775.23 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Rado Doo"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	78,786.01 €	
 		

Komuna	ISTOG	
Titulli i projektit	"Ndërtimi I infrastrukturës në zonën industriale të komunës së Istogut"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Prerja dhe largimi i asfaltit, furnizimi dhe vendosja e gypave nga betoni, furnizimi dhe punimi i shtresës bitoagregatit	
Outputet / Përfitimet	Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Zveçanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	75,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	98,673.46 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	24.09.2020 – 16,793.20 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Shkambi" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	75,000.00 €	
		

Komuna	NOVOBËRDË	
Titulli i projektit	"Asfaltimi i rrugës Stanishor - Strazhe"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, gjurmimi i dheut, furnizimi transporti i zhavorit, furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e asfaltit, punimi i lëshesave.	
Outputet / Përfitimet	Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Novobërdës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	70,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	25,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	28.08.2020 – 79,935.50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Dua Arch" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	70,000.00 €	
		

Komuna	NOVOBËRDË	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i rrugës Lam - Kllokoq"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi dhe punimi i tamponit	
Outputet / Përfitimet	Përfitues të këtij projekti janë banorët e Komunës së Novobërdës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	25,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	5,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	01.09.2020 – 16,647.50 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Globus Construction" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	16,647.00 €	
		

Komuna	KLLOKOT	
Titulli i projektit	" Ndërtimi i rrugëve lokale në Komunën e Klllokotit"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Demolimi i shtresës së asfaltit ekzistues, furnizimi vendosja e zhavorit, furnizimi dhe vendosja e shtresës së asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Klllokot.	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	7,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	21.09.2020 – 39,335.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" El Bau" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	30,000.00 €	
		


Komuna	PODUJEVË	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i urës në Lupç i Poshtëm (lagjja Pireva)"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Furnizimi me material shtrirja për mbushjen e nevojshme, gërmimi i dheut, betonimi i shtresës, prerja lakimi dhe vendosja e armaturës sipas detaleve në projekt.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Podujevës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	45,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	20,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	07.09.2020 – 108,222.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	" Burim S Zymeri B.I"	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	45,000.00 €	



Komuna	JUNIK	
Titulli i projektit	" Finalizimi i shtëpisë bjeshkatore - Alpine në Junik“	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Punimi i ollukut horizontal dhe vertikal, montimi dyerve të brendshme, punimi i pllakave, mveshja e mureve me dërrasa, instalimi i gypave, punët e instalimeve të ujësjellësit dhe kanalizimit, gërmimi dhe rrafshimi i terenit rreth objektit, furnizimi si dhe montimi i elementeve kuzhinës.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Junikut	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	01.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	65,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	55,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.09.2020 – 78,783.82 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Rame Haklaj BI”	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	56,445.71 €	





Komuna	SKENDERAJ	
Titulli i projektit	"Ndërtimi i qerdhes për fëmi"	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Vurja në vepër e betonit, vendosja e armaturës për armimin e shtyllave, trajeve dhe placës së meskatit, punimi i hidroizolimit vertikal në themele.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë qytetarët e Komunës së Skenderajt	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	70,00.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	20,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	23.09.2020 – 69,720.82 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	"Ndertimi Ing" Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	69,720.82 €	
		

Komuna	VITI	
Titulli i projektit	“Përmirësimi i infrastrukturës ekonomike përmes asfaltimit të rrugës Viti-Sllatinë e ulët”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i humusit, furnizimi i zhavorit, betonimi i shtyllave bregore, furnizimi dhe vurma në vepër e armaturës	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Vitisë	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	60,00.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	70,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	30.09.2020 – 241,466.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Company Murseli” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	60,000.00 €	
		

Komuna	PEJË	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i rrugës në fshatin Zllapek”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, gjurmimi, furnizimi shtrirja ngjeshja e zhavorit, furnizimi shtrirja e asfaltit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Pejës .	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	28.10.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	50,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.12.2020 – 67,325.00 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“ Asfalti” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	30,000.00 €	
		

Komuna	GJILAN	
Titulli i projektit	“Ndërtimi i tregut dhe parkut në Zhegër”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Pastrimi i terenit, vendosja e kabëzave të betonit, furnizimi mbushja me humus në zonat e gjelbërimit, montimi i gurëve skajor me bazë betoni, punimi i pusetave të kanalizimit, montimi i gypave të kanalizimit rrugor	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Gjilanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	60,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	92,305.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	17.11.2020 – 137,099.90 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Globi MI” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	60,000.00 €	
		

Komuna	KAMENICË	
Titulli i projektit	“Zhvillimi socio ekonomik në Komunën e Kamenicës përmes ndërtimit të kolektorit të ujërave të zeza në fshatin Koretin”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Gërmimi i dheut për vendosjen e themelit të shputës, punimi i armaturës dhe armimi i themelit, demolimi i urës së vjetër.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Kamenicës	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	30,000.00 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	15,000.00 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	08.12.2020 – 124,305.33 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“El Bau” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	30,000.00 €	





Komuna	RAHOVEC	
Titulli i projektit	“Renovimi I Stacionit të autobusëve dhe vendosja e kabinave inovative”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Betonimi për ramje me armaturë, PVC membranë me fije sintetike, ujëmbledhësi në forme të gypave, montimi i gurve skajor, asfaltimi, punimi I gypit	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Rahovecit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	02.06.2020	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit		
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	59,671.71 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	76,710.50 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	04.11.2020 – 137,613.02 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Age Group” Sh.P.K	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	50,321.20 €	
		

Komuna	DEÇAN	
Titulli i projektit	“Zhvillimi i Turizmit në bjeshkët e Deçanit”	
Përshkrimi projektit	Punimet në këtë projekt kanë qenë: Shtëpiza e metalit për transformator, fije izoluese PVC, Izolator i salikonit, zingjir të dyfishte të izolatorit, lidhëse dhe sonda të tokëzimit Fe/Zn, shtylla të njëfishta kapriat betonimi.	
Outputet / Përfitimet	Nga ky projekt përfitues janë banorët e komunës së Deçanit	
Përgatitja dhe Faza e Aprovimit		
Data e nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit	17.04.2019	
Data e nënshkrimit të aneks Marrëveshjes së Mirëkuptimit	30.04.2020	
Totali i vlerës së zotuar nga MZHR	174,080.45 €	
Vlera e bashkëfinancimit nga komuna / nëse ka	2,079.30 €	
Kontrata		
Procedurat e prokurimit janë zhvilluar nga	Komuna	
Data e nënshkrimit dhe vlera e kontratës	21.11.2019 – 197,079.30 €	
Data e nënshkrimit dhe vlera e aneks kontratës		
Emri i Kontraktuesit	“Kushtrim Nitaj” B.I	
Pagesat		
Vlerat e pagesës	155,073.15 €	
		