

Programi për Zhvillim Rajonal 2024

Orari inidkativ (i rishikuar)

DATA/AFATET DHE MUAJI	AKTIVITETI
18 (Gusht) 2023	Lansimi i Thirrjes së MZHR-së për Programin për Zhvillim Rajonal
25 (Gusht) 2023	Sesionet Informuese për të gjitha Rajoinet Zhvillimore
29 (shtator) 2023	Afati i fundit për dorëzimin e projekteve ideore nga Komunat në MZHR (Përfundimisht kërkesave nga kategoritë dy dhe tre që pranohen vazhdimisht gjatë vitit 2024)
19 (Tetor) 2023	MZHR-ja kryen vlerësimin e projekteve ideore (faza e parë).
19 Tetor – 06 nëntor 2023	MZHR, realizon vizita në teren për projektet e parakualifikuara
06 nëntor – 05 dhjetor 2023	MZHR-ja për aplikacionet e suksesshme i'u jep afat Komunave të parakualifikuara për dorëzimin e projekteve të detajizuara/zbatuese.
05 dhjetor - 15 Dhjetor 2023	MZHR përgadit Marrëveshjet e Mirëkuptimit dhe Komunave përmes postës elektronike ju dërgohet drafti final i MM
15-20 Dhjetor 2023	Marrëveshjet e Mirëkuptimit nënshkruhen nga palët e përcaktuara në MM
Janar – shkurt 2024	Përgaditja e PIP dhe Miratimi i projekteve në Qeveri Zotimi i fondeve sipas projekteve
Shkurt - Prill 2024	Përgatitja e dokumentacionit dhe shpallja e tenderit Fillojnë procedurat e prokurimit sipas MM
Mars- Maj 2024	Vlerësimi i tenderëve dhe përgatitja e kontratave, Fillimi i punimeve,
Mars – Dhjetor 2024	MZHR-ja monitoron dhe kontrollon implementimin e projektit. Raportet e progresit nga komunat ose MZHR përcaktohen me MM. MZHR dhe komunat në mënyrë sistematike prezantojnë në platformat sociale (Facebook, Instagram, Twitter, etj.) progresin gjatë zbatimit të projekteve. Postimet (tekst i shkurtër dhe disafoto) duhet të përmbajnë logot e MZHR-së si dhe komunave përkatëse.
Mars – Dhjetor 2024	Pranimi i lendeve për pagesë nga komunat. Afati i fundit pranimit të lëndëve për pagesë nga komunat 17.12.2024
Janar 2025	Raporti final